

Днес, 14.08.2026 г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТОПАЗВАНЕТО-ниж. упълномощен представител на Министерство на здравеопазването и на ИЗПЪЛНИТЕЛИ "Меца" ЕООД след проверка на място установихме, че към 06.08.2026 г., са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол за окончателно плащане следните натурални видове СМР:

[illegible]

[illegible]

9.2.21	Доставка и монтаж на конструкция по покрив с наклонна	m2	0.00	165.00	0.00	100.00	16 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16 500.00
9.2.22	Доставка и полагане на ел. инсталации, вод.всички монт. дим.	bp	0.00	10 500.00	0.00	0.70	7 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	7 350.00
9.2.23	Изкуствена на наклонна стълба	bp	0.00	45.00	0.00	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	270.00
9.2.24	Напрана на зала за нови тоалетни на приземен етаж	m2	0.00	42.00	0.00	12.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	504.00
9.2.25	Напрана на саморазтежна завеса в кухня	m2	0.00	42.00	0.00	280.00	11 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	11 760.00
9.2.26	Преклождане на прозорци	bp	0.00	75.00	0.00	23.00	1 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	1 725.00
9.2.27	Доставка и монтаж на врати с лампа	bp	0.00	280.00	0.00	1.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	280.00
9.2.28	Кърпене по стени и тавани на стълбищно пространство	m2	0.00	23.00	0.00	40.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	920.00
9.2.29	Цялостно боядисване по стени и тавани на стълбищно в-во	m2	0.00	32.01	0.00	450.00	14 404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	14 404.50
9.2.30	Доставка и полагане на паркет в ниски помещения	lm	0.00	18.50	0.00	220.00	4 070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	4 070.00
9.2.31	Доставка и монтаж на метални врати	lm	0.00	16.50	0.00	250.00	4 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4 625.00
9.2.32	Доставка и монтаж на метални врати	lm	0.00	18.50	0.00	12.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	222.00
9.2.33	Напрана на бордове с фибри от ново покритие на ниски помещения, шпалована и боя	lm	0.00	75.00	0.00	63.00	4 725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	4 725.00
9.2.34	Демонтаж на прозорци	bp	0.00	45.00	0.00	52.00	2 340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	2 340.00
9.2.35	Доставка и полагане на зрнен бетон за площадка	m2	0.00	55.00	0.00	13.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	715.00
9.2.36	Запирване на отвори с метална конструкция и метал картон	m2	0.00	35.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	420.00
9.2.37	Изкуствена на съвместуващи плочки по стени и под	m2	0.00	27.50	0.00	1 100.00	30 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	30 250.00
9.2.38	Доставка и полагане на гранитогрес по външни стълба	bp	0.00	95.00	0.00	17.00	1 615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	1 615.00

СУМА В ЛЕВА:
ДДС В ЛЕВА:
ОБЩО ВСИЧКО В ЛЕВА:
СУМА В ЕВРО:
ДДС В ЕВРО:
ОБЩО ВСИЧКО В ЕВРО:

1 362 425.24
272 485.06
1 634 910.29
686 596.96
139 319.38
835 916.38

1 285 018.06
253 003.61
1 538 021.67
646 793.46
129 358.69
776 162.16

688 046.64
131 608.33
789 655.97
336 453.90
67 290.78
403 744.69

556 912.32
111 382.46
888 294.78
284 744.75
58 948.95
341 693.70

50 058.10
10 011.82
60 070.92
25 584.81
5 118.96
30 713.77

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/инж. I
/инж. I

